

临涧镇第二中心幼儿园实施方案

2017 年济南-临沂扶贫协作援助项目

临涧镇第二中心幼儿园实施方案

平邑县临涧镇人民政府



二〇一七年十二月一日

临涧镇第二中心幼儿园实施方案

临涧镇第二中心幼儿园，建设单位为平邑县临涧镇人民政府，责任人为临涧镇人民政府镇长刘怀宝，联系电话(0539)4911001。该幼儿园建设地点在临涧镇原庞庄中学院内，幼儿园规划占地面积9.67亩，计划投资430万元，新建教学综合楼一栋，投资400万元，内部配套30万元；济南扶贫协作援助资金300万元，剩余资金从中央、省学前教育专项资金中支付。该幼儿园建成后将覆盖10个自然村，服务人口8500人，设6个教学班，计划招收幼儿180人。

一、项目建设内容

该项目位于临涧镇原庞庄中学院内，该项目建三层教学楼一栋，建筑面积2698.53平方米，框架结构。

二、项目投资概算及资金来源

（一）投资概算

该项目计划投资430万元，新建教学综合楼一栋，投资400万元，内部配套30万元。

（二）资金来源

该幼儿园项目总投资430万元，济南-临沂扶贫协作援助资金300万元，剩余资金从中央、省学前教育专项资金中支付。

（三）资金使用及资产管理。

临涧镇第二中心幼儿园建设用地土地性质为镇集体所

有，项目建成后由临涧镇中心校管理使用。根据《中小学财务制度》和校产管理有关规定，政府投入教育系统的固定资产应纳入山东省中小学教育资产管理系统管理。

济南扶贫协作资金主要用于支付教学楼工程建设款，剩余资金由中央、省学前教育统筹解决，建设资金由县教体局实行县级报账。

三、实施进度

2018年1-2月规划设计，勘察、设计

2018年3月办理规划许可、图审

2018年4月发布招标公告

2018年5月开标

2018年6月开工建设

2018年12月竣工

附：临涧镇第二中心幼儿园绩效目标表

附件： **临涧镇第二中心幼儿园项目绩效目标（申报）表**（2017 年济-临扶贫协作资金）

项目名称		临涧镇第二中心幼儿园	项目负责人及联系电话	刘振忠
主管部门		临涧镇人民政府	实施单位	平邑县教体局
资金情况 (万元)		年度资金总额:	430 万元	
		其中: 财政拨款	学前教育经费 130 万元	
		其他资金	济-临扶贫协作资金 300 万元	
总体 目标	年度目标			
	新建三层教学楼一栋，建筑面积 2698 平方米			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	2698m²
			在园幼儿规模	180 人
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。